10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	NID
Fecha	17/10/26
Número de sesión	1
Iteración	2
Scrum Master de la iteración	Isaías Alfaro

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Isaías Alfaro	Sí	
2. Daría Gómez	Sí	
3. Natholie Alfaro	Sí	
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)
Estudiar implementación JWT

Trabajo en curso e impedimentos vigentes

Autenticación - SCRUM 1, falla al iniciar sesión
Autenticación - SCRUM 1 JWT

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Autenticación implementar JWT el 18/10/26 Isaías

Recibido por (docente)	Firma