Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	N1D
Fecha	28/10/26
Número de sesión	3
Iteración	2
Scrum Master de la iteración	Isaías Alfaro

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Isaías Alfaro	Sí	IA
2. Daría Gómez	Sí	
3. Nathalie Alfaro	Sí	
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)
Daría Carpeta común, SCRUM-74, SCRUM-62 y SCRUM-64 Isaías SCRUM-35 y SCRUM-93 Nathalie

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)
Darío - SCRUM-16 y SCRUM-63 Impedimento: Falto la especificación de las dimensiones de sala Isaías - SCRUM-93 Proceso de revigión Nathalie - SCRUM-91, SCRUM-25, SCRUM-90 y SCRUM-84 Impedimento: Faltan pruebas unitarias

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)			
Darío	SCRUM-5	30/10/26	Nathalie: SCRUM Crud empleado 3, 60, 59, 7 Para el ~~Domingo~~ Sábado 31, 11:59
	SCRUM-16	01/10/26	
	SCRUM-63	01/10/26	
	SCRUM-65	29/10/26	
	SCRUM-31	29/10/26	Crud dulcería 12, 61, 33, 13 Para domingo 1, 11:59
	SCRUM-32	31/10/26	
	SCRUM-66	31/10/26	
Isaías	SCRUM-94	31/10/26	SCRUM-1 Para Jueves 29
	SCRUM-95	31/10/26	

obs: Se les indica que hay mucho trabajo pendiente y deben priorizar actividades.

Recibido por (docente)	Firma
Luis Mata	