



10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	NID
Fecha	7 setiembre 2026
Número de sesión	5
Iteración	0
Scrum Master de la iteración	Nathalie Alfaro

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Nathalie Alfaro	Sí	
2. Isaias Alfaro		
3. Darío Gómez	Sí	
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)





Trabajo en curso e impedimentos vigentes

Mejorar estéticamente el modelo de la base de datos, arbores.
Reparar el flujo del Figma, ver cómo se convierte a PDF
Añadir más imágenes del prototipo de Figma a Jira.
~~Finalizar~~ Terminar de ^{redactar} ~~reparar~~ el backlog general
Mejorar la página web estática en HTML.

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

<u>Nathalie:</u>	<u>Isaías:</u>	<u>Dario:</u>
Modelos BD.	Hacer 15	Añadir las imágenes
Flujo Figma y PDF.	HHUU	al Figma Jira.
Página web.		Hacer 10 HHUU
Revisión del trabajo de los 2 compañeros.		
Integrar Sonar.		

Recibido por (docente)

Firma

Estándar:

Las HHUU deben seguir la línea del Figma.
Cuidar la redacción y escritura en todo momento.
Subir fotos legibles.
Seguir rúbrica de MV.

Entregar al menos 8 HHUU hoy lunes 7/9/2026 y las



restantes tareas mañana martes ya que Nathalie debe revisar todo
y esta iteración se entrega el miércoles a las 7am.