



10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	NID
Fecha	8 Setiembre 2026
Número de sesión	6
Iteración	0
Scrum Master de la iteración	Nathalie Alfaro

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Nathalie Alfaro	SI	N.A.
2. Isaías Alfaro	SI	ISA
3. Darío Gómez	SI	DG
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)





Trabajo en curso e impedimentos vigentes

Base de datos en pendiente de cambios
Backlog general
Reparando Figma

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Base de datos modificada según recomendaciones
de Luis.
Finalizar las tareas pendientes de arreglos para
miércoles Faun entrega oficial del sprint cero.

Recibido por (docente)

Firma

Isaías:

Modificar la base de
datos según las
recomendaciones de
Luis por parte de Luis.

Dario:

Pasar los componentes
de Figma a una
sola página y arreglar
el flujo.

Mathelie:

Finalizar
sitio web y
cambios
al
prototipo

