



10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	NJD
Fecha	10 septiembre 2026
Número de sesión	2 1
Iteración	1
Scrum Master de la iteración	Dario Gomez

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Nathaniel Alfaro	Sí	
2. Ezequiel Alfaro	Sí	
3. Dario Gomez	Sí	
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Entrega final de todo lo requerido para el sprint 0.





Trabajo en curso e impedimentos vigentes

La tabla de planificación de asignación de
historias de usuario.

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Que cada uno debe hacer el home page de
cliente en el prototipo de alta fidelidad
para tener variedad de diseños para
presentar los diseños a los product
owner y así elijan uno, entrega
11/9 a las 4 pm.

Recibido por (docente)

Firma

