



Hoja de bitácora

	Detalle
Equipo	NID
Fecha	23 - Setiembre - 2026
Número de sesión	2
Iteración	1
Scrum Master de la iteración	Darío Gómez

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Nathalie Alfaro	Sí	
2. Isaías Alfaro	Sí	
3. Darío Gómez	Sí	
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

Se identifica un retraso en una actividad dependiente scrum-1 por lo que sugiere apoyo en la actividad crítica. y posterior reasignación de tareas.

Trabajo en curso e impedimentos vigentes (indicar identificador de historias)

Natalie:
Base de datos,

Isaias
Scrum-5

Danió
Scrum-75,

Impedimentos: lanzamiento de los usuarios lagrojes.

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

Backend en Express.js
Frontend en React con vite
Base de datos Oracle SQL
Cumplir criterios de
aceptación y definición de
terminado

Entregar el ~~XXX~~
Jueves 29 de septiembre

Nathalie

Isaias

Danió

SCRUM-1 completo

CRUD película completo

CRUD sede completo

→ 58, 2, 57, 6.
Próxima sesión 30/09

→ 73, 74, 75, 76

Recibido por (docente)

Firma

Luis Aba



Nota: El CRUD administrador se contiene en el
CRUD empleado, por lo cual la tarea extra para
Isaias es gestión de imágenes.