



10. Anexo. Hoja de bitácora

Esta hoja se completa durante cada sesión y se entrega firmada a las 4 pm.

	Detalle
Equipo	NID
Fecha	15 - Setiembre - 2026
Número de sesión	2
Iteración	1
Scrum Master de la iteración	Dario Gómez

Virtual en Meet a las 6:10 pm - 7:24 pm

Integrante	Presente (Sí / No)	Firma
1. Nathalie Alfaro	Sí	Na.
2. Isaías Alfaro	Sí	Isa
3. Dario Gómez	Sí	DG
4.		

Trabajo cerrado desde la sesión anterior (indicar identificador de historias)

la planificación del sprint 1 de forma individual.
Retrospectiva del sprint 0.





Trabajo en curso e impedimentos vigentes

Trabajar las pantallas elegidas en planificación para el sprint 7 de forma individual con el diseño de Isaías ya que es preferencia de Luis.

Cabe destacar que no hay que olvidar el flujo del prototipo de baja fidelidad.

Compromisos hasta la siguiente sesión (responsable y plazo)

A medio
día de
mañana
entregar

Será solo
Flujo
admin y
home page.
general

Recordar
hacer
Flujo
CRUD
Administrador

Isaías
Recordar
basarse
en el
CRUD
Empleado

- ← Cada uno debe finalizar su prototipo de alta fidelidad (lo que cada uno escogió).
- ← Recordar seguir flujo de prototipo inicial.
- Con el diseño de Isaías.
- Color amarillo de botón cambiar. Si uno de preferencia y para retiro a botones.
- = Poner etiqueta arriba de los campos desplegar.
- = Interacciones.
- = * Espacio obligatorio } Rojo
- Poner todos los campos para abajo.

Recibido por (docente)

Firma

Hacer los desplegables del encabezado.

Nathalie e Isaías
2pm Consulta
con Isabel.

TAREA: Cada uno escoger un stack code y su justificación para presentarlo a votación en clase a las 3pm a los product owners.
Mañana



Isaías
enviar
plantilla
de Excel.

→ El CRUD Empleado agregarle la casilla de "Rol". → Darío o Isaías